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[bookmark: _Toc21673]一、基本情况
[bookmark: _Toc32673]（一）项目背景
	青少年代表着国家的未来，肩负着民族的希望，青少年健康事关国家和民族的未来发展。近年来，儿童青少年近视率居高不下，不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重，各学校使用的传统照明灯光线直射眼睛，存在严重的光频闪，极易引起视觉疲劳，进而诱发近视，且传统照明灯显色指数不达标，造成颜色失真，极易导致色盲色弱等的视力问题。为贯彻落实教育部等十五部门联合制定的《儿童青少年近视防控光明行动工作方案（2021—2025年）》，提出各地应改善教学设施和条件，落实教室、宿舍、图书馆（阅览室）等采光和照明要求，保护青少年视力，伊金霍洛旗第十八届人民代表大会第一次会议投票表决确定，将中小学教室照明标准化建设项目纳入伊金霍洛旗（以下简称“伊旗”）2022年民生实事项目。
（二）主要内容及实施情况
中小学教室照明标准化建设项目计划为伊旗29所中小学教室与阅览室安装7019盏护眼灯，由旗教体局负责实施。截至评估日，项目已为伊旗29所中小学教室更换护眼灯设备共计7718盏。
[bookmark: _Toc4994][bookmark: _Toc30671][bookmark: _Toc2154]二、综合评估结果及评估结论
中小学教室照明标准化建设项目有效改善了青少年近视，降低了青少年近视新发率，根据调查问卷显示，97.00%的师生对此次更换护眼灯项目表示满意。该项目通过为伊旗29所中小学教室更换护眼灯，有效提升全旗中小学教室照明条件，持续改善教室照明环境。截至评估日，项目已完成29所中小学教室7718盏护眼灯更换与安装工作，为有效预防青少年近视提供进一步保障。但评估发现，项目还存在绩效目标和指标设定规范性不足、项目执行过程中未按规定履行规范的调整审批程序、项目实施进度整体滞后等问题。项目绩效评估得分为85分，评估级别为“良”。
绩效评估得分总体情况表
	[bookmark: _Toc43914272]一级指标
	分值
	得分
	得分率

	决策
	15
	14.80
	98.67%

	过程
	20
	14.00
	70.00%

	产出
	30
	23.00
	76.67%

	效益
	35
	33.66
	96.17%

	总分
	100
	85.46
	85.46%

	总分（取整）
	100
	85
	85%

	综合评估等级
	良


[bookmark: _Toc22254]三、存在问题和建议
[bookmark: _Toc31184]（一）存在问题
1.项目实施进度整体滞后
[bookmark: _Toc12304][bookmark: _Toc18503]根据《伊金霍洛旗2022年民生实事项目任务分解方案》，项目计划于2022年6月初至7月制定参数并公开招标，8月开始安装，11月底完成设备安装并投入使用；实际于2022年9月-10月邀请专家论证招投标护眼灯参数并完成招投标，11月开始安装，12月底完成安装，项目实施进度整体滞后。
滞后原因主要为：一是采购流程长，招投标所耗费的时间多。二是由于护眼灯设备从山西发货，受疫情影响，设备到位时间晚于计划时间。
2.项目数量调整未履行规范的调整手续
2021年旗教体局根据每8平米1盏灯的标准对29所中小学教室护眼灯数量开展了摸排统计，初步统计共需安装5230盏，每盏灯估价为0.15万元，项目总投资785.00万元。后期旗教体局结合各中小学实际情况，经过调研发现2022年新增15个班级，根据教室面积不同，每班需安装11盏护眼灯，累计需新增1789盏护眼灯，共计7019盏护眼灯。结合市场调研情况，护眼灯单价为0.1-0.2万元/盏，以每盏0.11万元计算，项目总投资变更为773.00万元，项目内容及总投资变更未向人大履行变更手续。
3.绩效指标设置不够全面
旗教体局根据项目实施内容设置了绩效指标，但数量指标设置不够全面，产出数量指标中缺少对更换护眼灯总数量的设置；且效益指标中未设定中小学教室照明标准化建设项目产生的社会效益，指标设置不够全面，不利于项目整体产出效益的直观体现和后期评估。
[bookmark: _Toc11518]（二）有关建议
[bookmark: _Toc17296]1.明确施工计划，加大监督工作力度。
一是建议旗教体局在项目实施过程中，严格按照《伊金霍洛旗2022年民生实事项目任务分解方案》规定，充分考虑项目实施过程中各项影响因素，严格按照进度计划组织招投标工作，按时推进项目的前期准备工作。
二是建议旗教体局加强项目过程监督，在项目开展过程中，对于出现进度滞后的情况，应及时了解原因，制定相应措施，确保按时完成任务。
2.规范项目调整程序
建议旗教体局在项目执行过程中，发现确需进行变更或调整的，需及时向主管部门提交项目变更调整申请，规范项目调整变更审批程序。
3.加强预算绩效管理学习，完善项目目标编写。
建议旗教体局根据项目立项批复和工作任务要求全面精细设置绩效目标，绩效指标应当全面、充分、细化、量化，难以量化的定性描述应当充分、具体。确保项目重点工作通过清晰、可衡量的绩效目标及指标有所体现。
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